

แผนการประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง

รายงานผลการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
วงเงิน 846,300 บาท

โรงเรียน.วัดวังหมุ(นิมมานโกวิท) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558(ครั้งที่ 2) 18 มี.ค. 58

ลำดับที่	ดำเนินงาน	วันที่	ผู้ปฏิบัติ
1	ได้ประชุมคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาและประกาศให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ	6 ก.พ. 58	ผู้อำนวยการโรงเรียน
2	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	12-13 ก.พ.58	ผู้อำนวยการโรงเรียน /เจ้าหน้าที่พัสดุ
3	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง	13 ก.พ. 58	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
4	เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติราคากลาง	16 ก.พ. 58	เจ้าหน้าที่พัสดุ
5	เสนอรายงานขอจ้าง,แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา	16 ก.พ. 58	เจ้าหน้าที่พัสดุ
6	ทำหนังสือส่งประกาศ, ติดประกาศ, ลงประกาศในเว็บไซต์	20 ก.พ. 58	เจ้าหน้าที่พัสดุ
7	ให้แบบรูปรายละเอียด (ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันเปิดซอง)	21 ก.พ.-3 มี.ค. 58	นางสาวนภา ยิ้มเพื่อน
8	รับซองเสนอราคา	21 ก.พ.-3 มี.ค. 58	นางสาวนภา ยิ้มเพื่อน
9	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	5 มีนาคม 58	คณะกรรมการเปิดซอง ฯ
10	ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก	5 มีนาคม 58	คณะกรรมการเปิดซอง ฯ
11	คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามกำหนดเวลา	5 มีนาคม 58	คณะกรรมการเปิดซอง ฯ
12	คณะกรรมการเสนอผลการเปิดซองสอบราคา	5 มีนาคม 58	คณะกรรมการเปิดซอง ฯ
13	ผอ.ร.ร.อนุมัติจัดจ้าง,ลงนามประกาศผลการสอบราคา	5 มีนาคม 58	นายกิตตินันท์ แก้วพันธุ์
14	แจ้งผลการเปิดซองให้ผู้เสนอราคาทราบ ,เรียกทำสัญญา	5 มีนาคม 58	คณะกรรมการเปิดซอง ฯ
15	ทำสัญญา , แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	16 มีนาคม 58	ผู้อำนวยการโรงเรียน /เจ้าหน้าที่พัสดุ
16	ส่งสำเนาสัญญาให้ สตง. , สรรพากรพื้นที่ ,สพ.ป.ต.เขต 1	16 มีนาคม 58	เจ้าหน้าที่พัสดุ/จนท.การเงิน
17	บริหารสัญญา , เร่งรัดการก่อสร้าง	17 มี.ค.58-16 พ.ค.58	
18	ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน , ส่งรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียน		

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ลงชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(.นายอำนาจ คณะใน .)

18 มี.ค. 58